

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Щучинского районного  
исполнительного комитета


А.В.Садовский

31.03.2026

ГРАФИК выполнения работ по  
сносу деревьев на кладбищах  
Щучинского района в 2026 году

| Место нахождения<br>кладбища | Месяц  |     |      |      |        |          |         |        |         |
|------------------------------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
|                              | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| д. Ишелно                    |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| д. Великое Село              |        |     |      |      |        |          |         |        |         |
| д. Бершты                    |        |     |      |      |        |          |         |        |         |

Начальник отдела по работе с  
обращениями граждан и  
юридических лиц Щучинского  
районного исполнительного  
комитета



Е.М.Михальцова

СОГЛАСОВАНО

Директор Щучинского  
районного унитарного  
предприятия жилищно-  
коммунального хозяйства  
Ю.Ю.Гирдь

30.03.2026