

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Щучинского районного  
исполнительного комитета

А.В.Садовский


  
20.05.2024

ГРАФИК выполнения работ по  
сносу деревьев на кладбищах  
Щучинского района в 2024 году

Место нахождения кладбища	Месяц							
	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
д. Замостяны	■							
д. Буртичи		■						
д. Будровцы			■					
д. Оленковцы				■				
д. Липичанка					■			
д. Бояры Лебецкие						■		
д. Бершты (аварийные)							■	■

Начальник отдела по работе с  
обращениями граждан и  
юридических лиц Щучинского  
районного исполнительного  
комитета



Е.М.Михальцова

СОГЛАСОВАНО

Директор Щучинского  
районного унитарного  
предприятия жилищно-  
коммунального хозяйства

  
А.А.Карпович

20.05.2024