

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Щучинского районного
исполнительного комитета

А.В.Садовский

03.03.2025

ГРАФИК выполнения работ по
сносу деревьев на кладбищах
Щучинского района в 2025 году

Место нахождения кладбища	Месяц									
	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
д. Оленковцы										
д. Липичанка										
д. Бояры Лебецкие										
д. Турейск										

Начальник отдела по работе с
обращениями граждан и
юридических лиц Щучинского
районного исполнительного
комитета

Е.М.Михальцова

СОГЛАСОВАНО

Директор Щучинского
районного унитарного
предприятия жилищно-
коммунального хозяйства

Ю.Ю.Гирдь

03.03.2025