

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Щучинского районного  
исполнительного комитета

А.В.Садовский

30.03.2023

ГРАФИК выполнения работ по  
сносу деревьев на кладбищах  
Щучинского района в 2023 году

Место нахождения кладбища	Месяц								
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
д. Замостяны	■								
д. Буртичи		■							
д. Будровцы		■							
д. Оленковцы			■						
д. Старые Василишки				■					
д. Липичанка					■	■			
д. Бояры Лебецкие							■		
д. Бершты (аварийные)								■	■

Начальник отдела по работе с  
обращениями граждан и  
юридических лиц Щучинского  
районного исполнительного  
комитета

Е.М.Михальцова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  
Щучинского районного  
унитарного предприятия  
жилищно-коммунального  
хозяйства

Ю.Ю.Гирдь

29.03.2023